

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	2	Monitorované obdobie:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o.	Kód ITMS2014+:	313012P547
Prijímateľ:	31442901 (IČO) - Axxence Slovakia s.r.o.	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra	Sprostredkovateľský orgán:	SORO_OPII_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis: SA.47851-D1-28112017 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 1
SA.48984 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

- 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVal)
 - 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

1 - 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií

- 1.2 - 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel
 - 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Katégoria regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Plavnica

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Prijímateľ alokovaním realizácie projektu do Plavnice (okr. Stará Lubovňa) prispeje k udržateľnosti/ zvýšeniu zamestnanosti v regióne s pomerne vysokou nezamestnanosťou. Okrem toho, v priamej súvislosti s realizáciou projektu dôjde k podpore regiónu tým, že výroba prijímateľa predpokladá ako vstupnú surovinu rastlinnú surovinu, čím sa podporí domáca výroba. Napokon, hlavným cieľom prijímateľa je náhrada v súčasnosti syntetizovaných chuťových a vonných látok, prírodnými alternatívami, čím prijímateľ prispieva k zvýšeniu environmentálnej udržateľnosti výroby v tejto oblasti.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Zhodnotenie bude možné až po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Prijímateľ prijal interné pravidlá personálnej politiky, ktoré sú založené na rovnosti všetkých pracovníkov. Týka sa to jednak prijímania nových pracovníkov ale aj odmeňovania a riešenia interných konfliktov. Z hľadiska odmeňovania má prijímateľ nastavenú politiku odmeňovania na základe dosiahnutého vzdelania, počtu odpracovaných rokov, pozície (náplň práce) a objemu práce (počet odpracovaných hodín).

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Prijímateľ ma nastavené interné pravidlá personálnej politiky, aby bolo odmeňovanie všetkých zamestnancov na všetkých pozíciách nastavené podľa úrovne ich dosiahnutého vzdelania, dĺžke praxe a tiež objemu práce. Týmto prijímateľ prijíma diskriminácii na akomkoľvek základe.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Zhodnotenie bude možné až po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

null

Nezaevidované

31442901 (IČO) - Axxence Slovakia s.r.o.

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Priemyselný výskum	Nie	P0231 - Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	1	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													
Priemyselný výskum	Nie	P0284 - Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	PraN, UR	Nie	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													
Priemyselný výskum	Nie	P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Nie	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
Priemyselný výskum	Nie	P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													
Priemyselný výskum	Nie	P0325 - Počet podporených výskumných inštitúcií	N/A	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													
Priemyselný výskum	Nie	P0355 - Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva	UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Priemyselný výskum	Hlavná aktivita bola zahájená 1.3.2020, oproti pôvodnému harmonogramu prijímateľ teda zahájil aktivitu o dva mesiace neskôr (pôvodne 01/2020). V súčasnosti prebieha plánovaná podaktivita č. 1, ktorá má v 13. mesiaci riešenia projektu plánované dosiahnutie míľníka č. 1 (v zmysle posunutému začiatku projektu je predpoklad dosiahnutia míľníka vo februári 2021. Následne bude prijímateľ pokračovať v podaktivite č. 2													
Realizácia inovačných opatrení	Nie	P0760 - Počet inovovaných procesov	PraN, UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Realizácia inovačných opatrení	Počas monitorovaného obdobia neboli zahájené inovačné aktivity, pretože tieto v zmysle harmonogramu projektu majú plánovaný začiatok realizácie 01/2021. Ako sme už uviedli v časti "Problémy a riziká" tejto monitorovacej správy, prijímateľ plánuje v dôsledku oneskorenia dodávky "destilačnej aparatury" (kvôli výpadkom výroby v dôsledku pandémie COVID-19) posunúť začiatok realizácie hlavnej aktivity (inovačné aktivity) až na máj 2021. Zmena harmonogramu nebude mať negatívny dopad na splnenie cieľov projektu, ani na splnenie merateľných ukazovateľov projektu.													
Realizácia inovačných opatrení	Nie	P0512 - Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	PraN, UR	Nie	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Realizácia inovačných opatrení	Počas monitorovaného obdobia neboli zahájené inovačné aktivity, pretože tieto v zmysle harmonogramu projektu majú plánovaný začiatok realizácie 01/2021. Ako sme už uviedli v časti "Problémy a riziká" tejto monitorovacej správy, prijímateľ plánuje v dôsledku oneskorenia dodávky "destilačnej aparatury" (kvôli výpadkom výroby v dôsledku pandémie COVID-19) posunúť začiatok realizácie hlavnej aktivity (inovačné aktivity) až na máj 2021. Zmena harmonogramu nebude mať negatívny dopad na splnenie cieľov projektu, ani na splnenie merateľných ukazovateľov projektu.													
Realizácia inovačných opatrení	Nie	P0513 - Počet produktov, ktoré sú pre trh nové	PraN, UR	Áno	počet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k aktivite Realizácia inovačných opatrení	Počas monitorovaného obdobia neboli zahájené inovačné aktivity, pretože tieto v zmysle harmonogramu projektu majú plánovaný začiatok realizácie 01/2021. Ako sme už uviedli v časti "Problémy a riziká" tejto monitorovacej správy, prijímateľ plánuje v dôsledku oneskorenia dodávky "destilačnej aparatury" (kvôli výpadkom výroby v dôsledku pandémie COVID-19) posunúť začiatok realizácie hlavnej aktivity (inovačné aktivity) až na máj 2021. Zmena harmonogramu nebude mať negatívny dopad na splnenie cieľov projektu, ani na splnenie merateľných ukazovateľov projektu.													

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0231 - Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch	PraN, UR	Nie	FTE	Súčet	1	0	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0231	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0284 - Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	PraN, UR	Nie	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0284	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0288 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	UR	Nie	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0288	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0289 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	UR	Áno	podniky	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0289	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0325 - Počet podporených výskumných inštitúcií	N/A	Nie	počet	Súčet	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0325	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0355 - Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva	UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0355	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0512 - Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0512	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												
P0513 - Počet produktov, ktoré sú pre trh nové	PraN, UR	Áno	počet	Maximálna hodnota	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0513	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
P0760 - Počet inovovaných procesov	PraN, UR	Nie	počet	Maximálna hodnota	1			0	0,0000			0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0760	Uvádzame nulovú hodnotu vzhľadom k tomu, že hlavná aktivita inovačné aktivity nebola zahájená a zároveň je ukazovateľ vykazovaný až k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu												

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 46 751,57 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 46 751,57 €

null

Poskytnuté finančné prostriedky:	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:
----------------------------------	---

31442901 (IČO) - Axxence Slovakia s.r.o.

Poskytnuté finančné prostriedky: 46 751,57 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 46 751,57 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity	1.2020	3.2020	9.2022		53 882,93	8 176,57	45 706,36	4 765,75
Priemyselný výskum	1.2020	3.2020	9.2022		441 622,82	64 724,69	376 898,13	41 985,82
Realizácia inovačných opatrení	1.2021		12.2022		468 380,00	0,00	468 380,00	0,00
Spolu:					963 885,75	72 901,26	890 984,49	46 751,57

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu



31442901 (IČO) - Axxence Slovakia s.r.o.

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0100 - Počet nadviazaných spoluprác s výskumnými inštitúciami	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nadviazaných spoluprác s výskumnými inštitúciami	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia hlavných aktivít projektu a v rámci udržateľnosti projektu, teda v následných monitorovacích správach.							
D0103 - Počet novovytvorených pracovných miest	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet novovytvorených pracovných miest	Ukazovateľ nie je relevantný pre projekt v zmysle prílohy č. 5 výzvy (nenachádza sa na zozname "Iné údaje", ani na zozname povinných ukazovateľov projektu)							
D0152 - Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	podniky			0			0
Poznámky k inému údaju Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný v rámci udržateľnosti projektu, teda v následných monitorovacích správach.							
D0186 - Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný v rámci udržateľnosti projektu, teda v následných monitorovacích správach.							
D0211 - Príjmy/tržby podniku	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			9 735 311			9 735 311
Poznámky k inému údaju Príjmy/tržby podniku	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je ukazovateľ vyplnený ako záverečné stavy vykazované na výnosových účtoch 601 - Tržby za vlastné výroby, 602 - Tržby z predaja služieb, za rok 2019, ktorá je poslednou schválenou účtovnou závierkou zverejnenou na www.registeruz.sk Hodnoty sú uvádzané ako súčet riadkov 4 a 5 Výkazu ziskov a strát za rok 2019. Pre informáciu uvádzame údaje, hoci tento ukazovateľ je vykazovaný až v rámci udržateľnosti projektu.							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	%	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	%	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.							
D0272 - Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu	V zmysle prílohy č. 5 výzvy je tento ukazovateľ vykazovaný v rámci udržateľnosti projektu, teda v následných monitorovacích správach.							
D0297 - Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	Ukazovateľ nie je relevantný pre projekt v zmysle prílohy č. 5 výzvy (nenachádza sa na zozname "Iné údaje", ani na zozname povinných ukazovateľov projektu)							

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Počas monitorovaného obdobia prijímateľ zaznamenal mierné problémy súvisiace so zdĺhavým procesom realizácie a kontroly VO. Ide o riziko, s ktorým prijímateľ predbežne počítal, takže napriek zdržaniu nedošlo k ohrozeniu splnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektu.

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 a jeho vplyvu na výrobu v celej Európe, bude ale prijímateľ nútený upraviť harmonogram projektu pre rok 2021 (konkrétne, posun začiatku realizácie inovačných aktivít projektu), pretože dodávateľ zariadenia "destilačná aparátúra", ktoré je kľúčovým pre inovačné aktivity projektu, avizoval onesknenie dodania zariadenia (z dôvodu ťažkostí pri dodávke komponentov zariadenia, ktorá je vyrábaná a dodávaná na mieru).

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Irelevantné

Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade s aktuálne platným Manuálom pre informovanie a komunikáciu - verzia 2.1. Prijímateľ zabezpečil aktualizáciu údajov na webe, aj v mieste realizácie (plagát formátu A3) v zmysle zmenených požiadaviek (zmena loga v dôsledku zlúčenia operačného programu, zverejnenie výšky schváleného NFP) a zverejnených vzorov (plagát a informácie na web). Prijímateľ komunikuje o projekte prostredníctvom webovej stránky: <https://eu.axcence.net/sk/> a zároveň v mieste realizácie na verejne dostupnom mieste zverejnil plagát vo formáte A3 v zmysle vzoru.

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	AXXENCE SLOVAKIA S.R.O.	Identifikátor (IČO):	31442901
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Vladimír Sitkey, PhD.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	vladimir.sitkey@axxence.sk	0903718091

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Publicita

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Ing. Martin Minárik	31442901 (IČO) - Axxence Slovakia s.r.o.

